

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
<b>1. Организационное и нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Участие в мероприятиях Министерства образования Кузбасса по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	постоянно		Управление образование, МБУ «КМЦ Беловского МР»
2	Изучение федеральных и региональных документов, инструктивно-методических писем; формирование банка нормативно-правовых документов	весь период	Создание пакета федеральных и региональных документов, инструктивно- методических писем	Управление образование, МБУ «КМЦ Беловского МР», общеобразовательные организации
3	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательных организаций	Сентябрь 2021 г	Приказ УО о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Управление образование
4	Разработка и утверждение муниципального Плана (дорожной карты) мероприятий перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027 годы	Октябрь 2021 года	План (дорожная карта) мероприятий перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования на 2021-2027	Управление образование
5	Организация участия МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Старобачатская СОШ», МБОУ «Евтинская СОШ» в федеральной апробации примерных основных образовательных программ в рамках перехода на обновленных ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021 г		МБУ «КМЦ Беловского МР»
6	Организация мониторинга реализации перехода ОО на новые ФГОС НОО и ООО.	Февраль, июль, август 2022		Управление образование, МБУ «КМЦ Беловского МР»,

				общеобразовательные организации
7	Обобщение и распространение опыта деятельности пилотных школ (МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Старобачатская СОШ», МБОУ «Евтинская СОШ») по апробации примерных основных образовательных программ ФГОС НОО и ООО	Август 2022	Аналитические материалы.	Управление образование, МБУ «КМЦ Беловского МР», общеобразовательные организации
8	Разработка основных образовательных программ НОО и ООО	До начала 2022-2023 г.		Управление образование, МБУ «КМЦ Беловского МР», общеобразовательные организации
9	Рассмотрение актуальных вопросов перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в 2022 г.	Постоянно на совещаниях руководителей		Управление образование, МБУ «КМЦ Беловского МР»
<b>2. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Участие в вебинарах Минпросвещения России, Министерства образования Кузбасса ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО 2022 г.	постоянно		Управление образование, общеобразовательные организации
2	Семинар для заместителей руководителей по УВР, ВР, учителей «Введение обновленных ФГОС НОО и ООО в 1-х и 5-х классах в 2022-2023 учебном году»	Апрель 2022 г.	Программа	МБУ «КМЦ Беловского МР»
3	Совещание с заместителями руководителей ОО «Особенности обновленных ФГОС НОО и ООО»	Январь 2022	Протокол	МБУ «КМЦ Беловского МР», общеобразовательные организации
4	Корректировка плана методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	План методических семинаров, повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	МБУ «КМЦ Беловского МР»
5	Обеспечение консультационной методической	В течение всего	Консультационная методическая	МБУ «КМЦ Беловского МР»

	поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	периода	поддержка педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ОО	
6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС	В течение всего периода	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО	МБУ «КМЦ Беловского МР»
<b>3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021	Аналитическая справка	МБУ «КМЦ Беловского МР»
2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	ежегодно в течение всего периода	Аналитическая справка	МБУ «КМЦ Беловского МР»
3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода	План курсовой подготовки охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	МБУ «КМЦ Беловского МР»
<b>4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Создание страницы на официальном сайте УО по введению ФГОС НОО и ООО	Сентябрь-октябрь 2021	Сайт УО	Управление образование, МБУ «КМЦ Беловского МР», общеобразовательные организации
2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Сайт УО	Управление образование, МБУ «КМЦ Беловского МР», общеобразовательные организации